


DATA PROM

Curitiba, 05 de Setembro de 2007.



À
Superintendência Municipal de Trânsito
A/C: Diretoria Administrativa, Sr. Flávio Alcântara.

Prezados Senhores

Vimos através desta, esclarecer à V.S^a quanto a divergência de datas na emissão de notas fiscais de equipamentos e softwares referentes aos meses de julho e agosto de 2007, do contrato 002/2007.


Devido a problemas com fornecedores, houve um pequeno atraso no cronograma de fornecimento/entrega dos equipamentos e softwares, motivo pelo qual no mês de julho e agosto do ano corrente, houve divergências nas datas de emissão das notas fiscais.

No entanto, se V.S^a somar as notas NFs 011345 de 27/07/2007, 011381 de 07/08/2007 e 011471 de 20/08/2007, referente a equipamentos, elas totalizarão R\$ 93.505,26. Já em relação a emissão das notas de softwares, somente foi emitida uma única nota de número 011477 de 21/08/2007, no valor de R\$ 93.505,26 fechando dessa forma o cronograma referente ao mês de julho e agosto de 2007.

Diante de tais esclarecimentos, solicitamos o agendamento dos pagamentos das respectivas notas fiscais.

Sendo o que tínhamos, colocamo-nos a inteira disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente



Gilberto Mildemberg
Gerente Administrativo

SMT Engenharia
Diretoria de Projetos de Trânsito

PREFEITURA DE GOIÂNIA

SMT - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES
DIRETORIA DE PROJETOS DE TRÂNSITO - DIVISÃO DE MANUTENÇÃO SEMAFÓRICA

Goiânia

O trabalho que você vê

SMT

Pelo Trânsito. Pela Vida


PLANILHA DE MEDIÇÃO ANALÍTICA

DATA BASE - AGOSTO/2007

FORNECIMENTO DE CONTROLADORES ELETRÔNICOS DE TRÁFEGO

IT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	UNID	QUANT.	CUSTO UNIT.	VALOR TOTAL
1	Controlador Eletrônico de Tráfego, 04 fases, inclusive módulo de comunicação padrão GSM/GPRS, conforme especificação técnica padrão SMT	ud.	6,00	9.914,62	59.487,73
2	Controlador Eletrônico de Tráfego, 08 fases, inclusive módulo de comunicação padrão GSM/GPRS, conforme especificação técnica padrão SMT	ud.	2,00	12.051,47	24.102,93
3	Controlador Eletrônico de Tráfego, 12 fases, inclusive módulo de comunicação padrão GSM/GPRS, conforme especificação técnica padrão SMT	ud.	-	14.725,04	-
4	Controlador Eletrônico de Tráfego, 16 fases, inclusive módulo de comunicação padrão GSM/GPRS, conforme especificação técnica padrão SMT	ud.	-	16.128,56	-
5	Programador eletrônico para controlador eletrônico de tráfego, padrão DP-37, inclusive <i>softwares</i> , capa, bateria e cabos para comunicação	ud.	-	3.384,57	-
6	Programador eletrônico para controlador eletrônico de tráfego, padrão PC, inclusive <i>softwares</i> , capa e cabos para comunicação e programação remota	ud.	-	7.722,22	-
7	Programação semafórica para sincronização e elaboração de fichas de programação	ud.	-	354,67	-
TOTAL				R\$	83.590,67

Ata de Medição
Análise de Custos
INTERNO (Doc. 30/14/07)



SMT Engenharia
Diretoria de Projetos de Trânsito

PREFEITURA DE GOIÂNIA

SMT - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES
DIRETORIA DE PROJETOS DE TRÂNSITO - DIVISÃO DE MANUTENÇÃO SEMAFÓRICA

Goiânia
O trabalho que você vê

SMT

Pelo Trânsito. Pela Vida

PLANILHA DE MEDIÇÃO ANALÍTICA

DATA BASE - JULHO/2007

FORNECIMENTO DE CONTROLADORES ELETRÔNICOS DE TRÁFEGO

IT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	UNID	QUANT.	CUSTO UNIT.	VALOR TOTAL
1	Controlador Eletrônico de Tráfego, 04 fases, inclusive módulo de comunicação padrão GSM/GPRS, conforme especificação técnica padrão SMT	ud.	8,00	9.914,62	79.316,98
2	Controlador Eletrônico de Tráfego, 08 fases, inclusive módulo de comunicação padrão GSM/GPRS, conforme especificação técnica padrão SMT	ud.	2,00	12.051,47	24.102,93
3	Controlador Eletrônico de Tráfego, 12 fases, inclusive módulo de comunicação padrão GSM/GPRS, conforme especificação técnica padrão SMT	ud.	-	14.725,04	-
4	Controlador Eletrônico de Tráfego, 16 fases, inclusive módulo de comunicação padrão GSM/GPRS, conforme especificação técnica padrão SMT	ud.	-	16.128,56	-
5	Programador eletrônico para controlador eletrônico de tráfego, padrão DP-37, inclusive <i>softwares</i> , capa, bateria e cabos para comunicação	ud.	-	3.384,57	-
6	Programador eletrônico para controlador eletrônico de tráfego, padrão PC, inclusive <i>softwares</i> , capa e cabos para comunicação e programação remota	ud.	-	7.722,22	-
7	Programação semafórica para sincronização e elaboração de fichas de programação	ud.	-	354,67	-

TOTAL R\$ 103.419,91

Assessoria Geral do Município
SISTEMA DE CONTROLE
INTERNO (D.C. 3914/01)




TERMO DE LIQUIDACAO DA DESPESA

of

1a. VIA

Numero do Documento / 2007



Data Emissao	N. Processo	Empenho	Conta	Tipo da Oe
11/9/2007	310592912007	0067	20074301011	ESTIMATIVO

Exercicio	Orgao	Unidade	Funcao	Subfuncao	Programa	F/A	Nat Desp.	Fonte	Ag.
2007	43	1	26	452	0026	2054	33903000	20	3

Unidade Orcamentaria	Saldo Anterior
GAB DO SUPERINTENDENTE DE TRANSITO	472.909,86


CPF ou CNPJ	Beneficiario ou Recolhedor	Valor
80590045000100	DATAPROM EQUIP. E SERV. DE INFOR	187.010,52

Endereco	Saldo Atual
AV REP. ARGENTINA 2.403 AG. VERDE	285.899,34

Municipio	UF	Valor Descontos
CURITIBA	PR	

IDENTIFICACAO DO ATESTADOR

Nome	FLAVIO HENRIQUE DE CASTRO ALCANTARA
Matricula	659401
Departamento	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO



HISTORICO/ESPECIFICACAO DA DESPESA

ATESTO A EXATIDAO DA DESPESA PARA PAGAMENTO DA EMPRESA DATAPROM EQUIP. E SERV. DE INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA., REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2007. CONFORME NOTAS FISCAIS N. 11381, 11345, 11471 E 11477.

Conforme Lei Federal 4.320/64 Arts. 62, 63; Lei Federal 10.028/00 art. 359; Estatuto dos Servidores Publicos do Municipio de Goiania Arts. 145 a 150.

Consta da Gefip de Competencia relativa ao mes de
Consta da relacao de Imposto de Renda Retida na Fonte.

CERTIFICACAO

AUDITORIA GERAL DO MUNICIPIO
Sistema de Controle Interno
Despesa atende os requisitos formais
Apto a ser certificado pelo Auditor Geral

13 SET 2007

Maria de Lourdes R Damasceno Ribeiro
Auditora - CORECON 1355/D


DATA: 11/9/2007

Flávio Henrique

Assinatura do Atestador

Flávio H. de Castro Alcântara
Dir. Administrativo - SMT

Sistema de Controle Interno (Decreto nº 3.914/2001)



PROCESSO Nº : 3.182.145-2/2007

ÓRGÃO : SMT

ASSUNTO : Despesa c/pagamento a fornecedor

VALOR : R\$187.010,52


INTERESSADO : Dataprom Equip. e Serv. de Informática Industrial Ltda.



DESPACHO Nº3.919/2007 – DSEC - Ao Departamento de Execução de Auditoria para as devidas providências subseqüentes, com a informação de que a despesa, objeto dos autos, atende os requisitos formais, estando apto a ser certificado pelo Auditor Geral do Município.

SUPERVISÃO DE EXAME DE CONTAS, aos 13 dias do mês de setembro de 2007.

Maria de Lourdes  Damasceno Ribeiro
Auditora – CORECON 1355/D

Visto:


Cont. Alairson Gonçalves de Souza
Auditor Supervisor
CRC 014213/O-9



PROCESSO N.º 3.182.145-2

ÓRGÃO: Superintendência Municipal De Trânsito – SMT.

INTERESSADO: DATAPROM EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA INDUSTRIAL LTDA.

ASSUNTO: Liquidação de despesa, no valor de R\$ 187.010,52.


DESPACHO N.º 2785/2007 - GBAG

Encaminhem-se os autos a Superintendência Municipal de Trânsito – SMT, para as seguintes providências:

- Justificativa quanto ao descumprimento do Cronograma de Entrega dos Equipamentos, contido na Cláusula Primeira – Do Objeto, Item 2.2 do Contrato n.º 002/2007, relativo ao Programador Eletrônico para controlador eletrônico de tráfego, marca Dataprom, padrão **PC**, inclusive softwares, capa, bateria e cabos para comunicação, vez que consta no respectivo cronograma o fornecimento deste programa nos meses de julho e agosto de 2007, sendo 01 (uma) unidade em cada mês, os quais não foram entregues.
- Anexar tabela de saldo contratual, devendo constar o quantitativo discriminado de cada produto entregue e respectivos valores.


Após, retornem-se os autos a esta Auditoria Geral para prosseguimento.

Gabinete do Auditor Geral, aos 18 dias do mês de setembro de 2007.


ANDREY SALES DE SOUZA CAMPOS ARAÚJO
Auditor Geral do Município
OAB-GO 17.531



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
DIRETORIA DE PROJETOS DE TRÂNSITO



Goiânia
O futuro se faz agora

Memorando nº 146 /2007.

Da: Diretoria de Projetos de Trânsito
Para: Diretoria Financeira
Assunto: Esclarecimento

Goiânia (GO), 25 de setembro de 2007.

Senhor Diretor,

1. Em resposta ao Despacho 2785/2007 GBAG, encaminho as informações afetas ao Departamento de Engenharia, mais especificamente à Divisão de Manutenção Semafórica, para acompanhamento contratual.
2. Aproveito para anexar a Ordem de Fornecimento referente ao mês de setembro/07, inclusive com planilha para acompanhamento.

Atenciosamente,

Eng. Frederico Santana Quintanilha
Diretor de Projetos de Trânsito

SMT Engenharia
Diretoria de Projetos de Trânsito

PREFEITURA DE GOIÂNIA

SMT - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES

DIRETORIA DE PROJETOS DE TRÂNSITO - DIVISÃO DE MANUTENÇÃO SEMAFÓRICA

Goiania
O trabalho que você vê

SMT


Pelo Trânsito, Pela Vida

ORDEM PARA FORNECIMENTO - ANALÍTICA

DATA BASE - SETEMBRO/2007

FORNECIMENTO DE CONTROLADORES ELETRÔNICOS DE TRÁFEGO

IT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	UNID	QUANT.	CUSTO UNIT.	VALOR TOTAL
1	Controlador Eletrônico de Tráfego, 04 fases, inclusive módulo de comunicação padrão GSM/GPRS, conforme especificação técnica padrão SMT	ud.	4,00	9.914,62	39.658,49
2	Controlador Eletrônico de Tráfego, 08 fases, inclusive módulo de comunicação padrão GSM/GPRS, conforme especificação técnica padrão SMT	ud.	2,00	12.051,47	24.102,93
3	Controlador Eletrônico de Tráfego, 12 fases, inclusive módulo de comunicação padrão GSM/GPRS, conforme especificação técnica padrão SMT	ud.	-	14.725,04	-
4	Controlador Eletrônico de Tráfego, 16 fases, inclusive módulo de comunicação padrão GSM/GPRS, conforme especificação técnica padrão SMT	ud.	-	16.128,56	-
5	Programador eletrônico para controlador eletrônico de tráfego, padrão DP-37, inclusive <i>softwares</i> , capa, bateria e cabos para comunicação	ud.	-	3.384,57	-
6	Programador eletrônico para controlador eletrônico de tráfego, padrão PC, inclusive <i>softwares</i> , capa e cabos para comunicação e programação remota	ud.	6,00	7.722,22	46.333,33
7	Programação semafórica para sincronização e elaboração de fichas de programação	ud.	-	354,67	-
TOTAL				R\$	110.094,76


Eng. Frederico Santana Quintanilha
Diretor de Projetos de Trânsito
CREA-GO 10.794/D

SMT Engenharia

Divisória de Projetos de Trânsito

PREFEITURA DE GOIÂNIA


SMT - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES

DIRETORIA DE PROJETOS DE TRÂNSITO - DIVISÃO DE MANUTENÇÃO SEMAFÓRICA

PLANILHA PARA ACOMPANHAMENTO CONTRATUAL

IT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	UNID	CONTRATO 2007		ABRIL/JUNHO/JUNHO/2007		JULHO/2007		AGOSTO/2007		SETEMBRO/2007		TOTAL								
			QUANT.	CUSTO UNIT.	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR TOTAL						
1	Controlador Eletrônico de Tráfego, 04 fases, Inclusive módulo de comunicação padrão GSM/GPRS, conforme especificação técnica padrão SMT	ud.	54,00	9.914,62	535.389,60	12,00	118.975,27	42,00	416.414,13	8,00	79.316,98	34,00	337.097,16	6,00	59.487,73	28,00	277.609,42	24,00	39.658,49	24,00	237.950,93
2	Controlador Eletrônico de Tráfego, 08 fases, inclusive módulo de comunicação padrão GSM/GPRS, conforme especificação técnica padrão SMT	ud.	16,00	12.051,47	192.823,47	2,00	24.102,93	14,00	168.720,53	2,00	24.102,93	12,00	144.617,60	2,00	24.102,93	10,00	120.514,67	8,00	24.102,93	8,00	96.411,73
3	Controlador Eletrônico de Tráfego, 12 fases, inclusive módulo de comunicação padrão GSM/GPRS, conforme especificação técnica padrão SMT	ud.	1,00	14.725,04	14.725,04	-	-	1,00	14.725,04	-	-	1,00	14.725,04	-	-	1,00	14.725,04	-	-	1,00	14.725,04
4	Controlador Eletrônico de Tráfego, 16 fases, inclusive módulo de comunicação padrão GSM/GPRS, conforme especificação técnica padrão SMT	ud.	1,00	16.128,56	16.128,56	-	-	1,00	16.128,56	-	-	1,00	16.128,56	-	-	1,00	16.128,56	-	-	1,00	16.128,56
5	Programador eletrônico para controlador eletrônico de tráfego, padrão DP-37, inclusive softwares: capa, bateria e cabos para comunicação	ud.	4,00	3.384,57	13.538,27	-	-	4,00	13.538,27	-	-	4,00	13.538,27	-	-	4,00	13.538,27	-	-	4,00	13.538,27
6	Programador eletrônico para controlador eletrônico de tráfego, padrão PC, inclusive softwares: capa e cabos para comunicação e programação remota	ud.	6,00	7.722,22	46.333,33	-	-	6,00	46.333,33	-	-	6,00	46.333,33	-	-	6,00	46.333,33	-	-	6,00	46.333,33
7	Programação semaforica para sincronização e elaboração de fichas de programação	ud.	303,00	354,67	107.465,01	-	-	303,00	107.465,01	-	-	303,00	107.465,01	-	-	303,00	107.465,01	-	-	303,00	107.465,01
TOTAL					R\$ 926.003,20		R\$ 143.870,40		R\$ 783.364,88		R\$ 103.419,81		R\$ 679.904,97		R\$ 81.590,67		R\$ 696.314,30		R\$ 110.094,76		R\$ 806.409,06

Frederico Sathiana Quintanilha
 Eng. Frederico Sathiana Quintanilha
 Diretor de Projetos de Trânsito
 CREA-GO 10.19A/D





PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
DIRETORIA DE PROJETOS DE TRÂNSITO

Goiânia
O futuro se faz agora

Memorando nº 148/2007.

Goiânia (GO), 27 de setembro de 2007.

Da: Diretoria de Projetos de Trânsito
Para: Diretoria Financeira
Assunto: Esclarecimento

Senhor Diretor,

Handwritten number 834 and a stamp.

1. Encaminho, em anexo, as notas fiscais referentes ao fornecimento dos programadores padrão PC, de acordo com o contrato de fornecimento de equipamentos semafóricos firmado junto à Dataprom Ltda.
2. Esclareço que o fornecimento deste item encontra-se em desacordo com o cronograma de fornecimento por motivos de atrasos na entrega das peças e do software de operação. Logo, somente após a regularização da entrega, foi atestado a entrega e operação dos mesmos.

Atenciosamente,


Eng. Frederico Santana Quintanilha
Diretor de Projetos de Trânsito

SMT Engenharia
Diretoria de Projetos de Trânsito

PREFEITURA DE GOIÂNIA

SMT - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES

DIRETORIA DE PROJETOS DE TRÂNSITO - DIVISÃO DE MANUTENÇÃO SEMAFÓRICA

Goiania

O trabalho que você vê

SMT

Pelo Trânsito. Pela Vida

ORDEM PARA FORNECIMENTO - ANALÍTICA

DATA BASE - SETEMBRO/2007

FORNECIMENTO DE CONTROLADORES ELETRÔNICOS DE TRÁFEGO

IT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	UNID	QUANT.	CUSTO UNIT.	VALOR TOTAL
1	Controlador Eletrônico de Tráfego, 04 fases, inclusive módulo de comunicação padrão GSM/GPRS, conforme especificação técnica padrão SMT	ud.	4,00	9.914,62	39.658,49
2	Controlador Eletrônico de Tráfego, 08 fases, inclusive módulo de comunicação padrão GSM/GPRS, conforme especificação técnica padrão SMT	ud.	2,00	12.051,47	24.102,93
3	Controlador Eletrônico de Tráfego, 12 fases, inclusive módulo de comunicação padrão GSM/GPRS, conforme especificação técnica padrão SMT	ud.	-	14.725,04	-
4	Controlador Eletrônico de Tráfego, 16 fases, inclusive módulo de comunicação padrão GSM/GPRS, conforme especificação técnica padrão SMT	ud.	-	16.128,56	-
5	Programador eletrônico para controlador eletrônico de tráfego, padrão DP-37, inclusive <i>softwares</i> , capa, bateria e cabos para comunicação	ud.	-	3.384,57	-
6	Programador eletrônico para controlador eletrônico de tráfego, padrão PC, inclusive <i>softwares</i> , capa e cabos para comunicação e programação remota	ud.	6,00	7.722,22	46.333,33
7	Programação semafórica para sincronização e elaboração de fichas de programação	ud.	-	354,67	-
TOTAL				R\$	110.094,76

85

[Handwritten signature]

Dir. Frederico Santana Quintanilha
CREGCO 10.749/D
Diretor de Projetos de Trânsito

SMT Engenharia
 Diretoria de Projetos de Trânsito

PREFEITURA DE GOIÂNIA
 SMT - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES
 DIRETORIA DE PROJETOS DE TRÂNSITO - DIVISÃO DE MANUTENÇÃO SEMAFÓRICA
 PLANILHA PARA ACOMPANHAMENTO CONTRATUAL

IT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	UNID.	CONTRATO 2007		ABRIL/2007		MAYO/2007		JULHO/2007		AGOSTO/2007		SETEMBRO/07		TOTAL						
			QUANT.	CUSTO UNIT.	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR TOTAL				
1	Controlador Eletrônico de Tráfego, 04 fases, inclusive módulo de comunicação padrão GSM/GPRS, conforme especificação técnica padrão SMT	ud.	54,00	9.914,62	535.389,60	12,00	118.976,47	42,00	416.414,13	8,00	79.316,98	34,00	337.097,16	6,00	59.487,73	28,00	277.609,42				
2	Controlador Eletrônico de Tráfego, 03 fases, inclusive módulo de comunicação padrão GSM/GPRS, conforme especificação técnica padrão SMT	ud.	16,00	12.051,47	192.823,47	2,00	24.102,93	14,00	168.720,53	2,00	24.102,93	10,00	120.514,87	2,00	24.102,93	8,00	96.411,73				
3	Controlador Eletrônico de Tráfego, 12 fases, inclusive módulo de comunicação padrão GSM/GPRS, conforme especificação técnica padrão SMT	ud.	1,00	14.725,04	14.725,04	-	-	1,00	14.725,04	-	-	-	-	-	-	1,00	14.725,04				
4	Controlador Eletrônico de Tráfego, 16 fases, inclusive módulo de comunicação padrão GSM/GPRS, conforme especificação técnica padrão SMT	ud.	1,00	16.128,56	16.128,56	-	-	1,00	16.128,56	-	-	-	-	-	-	1,00	16.128,56				
5	Programador eletrônico para controlador eletrônico de tráfego, padrão DP-37, inclusive software, capa, bateria e cabos para comunicação	ud.	4,00	3.384,57	13.538,27	-	-	4,00	13.538,27	-	-	-	-	-	-	4,00	13.538,27				
6	Programador eletrônico para controlador eletrônico de programação remota, inclusive software, capa e cabos para comunicação e programação remota	ud.	6,00	7.722,22	46.333,33	-	-	6,00	46.333,33	-	-	-	-	-	-	6,00	46.333,33				
7	Programação semafórica para sincronização e elaboração de fichas de programação	ud.	303,00	354,67	107.465,01	-	-	303,00	107.465,01	-	-	-	-	-	-	303,00	107.465,01				
TOTAL					R\$ 928.403,28		R\$ 143.076,40		R\$ 785.326,88		R\$ 103.419,91		R\$ 678.904,97		R\$ 83.590,67		R\$ 595.314,30		R\$ 119.084,76		R\$ 486.219,54

[Assinatura]
 Eng. Frederico Santana Quintanilha
 Diretor de Projetos de Trânsito
 CREA-GO 10.794/D

46

Curitiba, 27 de Setembro de 2007.

À
Superintendência Municipal de Trânsito
A/C: Eng. Frederico Quintanilha

Prezado Senhor:

Vimos através desta, esclarecer à V.S^a quanto a divergência de datas na emissão de notas fiscais de equipamentos e softwares referente aos meses de abril, maio, junho, julho, agosto e setembro de 2007, do contrato 002/2007.

Devido a problemas com fornecedores, houve um atraso no cronograma de fornecimento/entrega dos equipamentos e softwares, motivo pelo qual houve divergências nas datas de emissão das notas fiscais e entrega de equipamentos e softwares.

No entanto, se V.S^a somar as notas fiscais de números 0011204 de 04/07/2007, 011308 de 23/07/2007, 011478 de 21/08/2007, 011476 de 26/09/2007 e 011747 de 26/09/2007, referentes a equipamentos **PROGRAMADORES ELETRÔNICOS PARA CONTROLADOR DE TRÁFEGO, PADRÃO PC COM CAPA E CABOS PARA COMUNICAÇÃO E PROGRAMAÇÃO REMOTA** e **SOFTWARE PARA PROGRAMAÇÃO PARA PC**, elas totalizarão R\$ 46.333,33, referente ao fornecimento de 06 conjuntos de programadores e softwares de programação do contrato 002/2007.


Diante de tais esclarecimentos, solicitamos o pagamento das respectivas notas fiscais.

Sendo o que tínhamos, colocamo-nos a inteira disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente



Reginaldo José de Oliveira
Departamento Comercial



Goiânia

Box

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
DIRETORIA FINANCEIRA

PROCESSO Nº : 31059291

ÓRGÃO: SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

ASSUNTO: SALDO DO CONTRATO 002/2007

FORNECEDOR: DATAPROM – Equip. e Serviços de Informática Industrial Ltda.

Em resposta ao Despacho nº 2785/2007- GBAG informamos abaixo a demonstração do saldo contratual:

Contrato 002/2007	R\$ 926.403,28
EMPENHO Nº 0067 00	R\$ 615.988,22
NF. Nº 11081	R\$ 71.539,18
NF. Nº 11082	R\$ 71.539,18
NF. Nº 11345.....	R\$ 19.829,24
NF. Nº 11381	R\$ 31.880,70
NF. Nº 11471	R\$ 41.795,32
NF. Nº 11477	R\$ 93.505,26
SALDO A SER LIQUIDADO EMP. 0067 00, NO EXERC. 2007.....	R\$ 285.899,34
EMPENHO Nº 0074 00	R\$ 79.800,75
EMPENHO Nº 0005 00	R\$ 56.487,03
NF Nº 11204	R\$ 11.583,33
NF. Nº 11478	R\$ 19.305,55
NF Nº 11308	R\$ 3.861,11
NF Nº 11746	R\$ 7.722,22
NF Nº 11747	R\$ 3.861,11

SALDO A SER LIQUIDADO EMP.005 00, NO EXERC. 2007 R\$ 10.153,71

SALDO DO CONTRATO 002/2007 a empenhar no exerc. de 2008... R\$ 174.127,28

DIVISÃO ORÇAMENTÁRIA E CONTÁBIL, 26 dias de setembro de 2007.

[Signature]
OLGA ZORZIN DA MATA
CRC.8.456/GO

Curitiba, 27 de Setembro de 2007.

À
Superintendência Municipal de Trânsito
A/C: Eng. Frederico Quintanilha

Prezado Senhor:

Vimos através desta, esclarecer à V.S^a quanto a divergência de datas na emissão de notas fiscais de equipamentos e softwares referente aos meses de abril, maio, junho, julho, agosto e setembro de 2007, do contrato 002/2007.


Devido a problemas com fornecedores, houve um atraso no cronograma de fornecimento/entrega dos equipamentos e softwares, motivo pelo qual houve divergências nas datas de emissão das notas fiscais e entrega de equipamentos e softwares.

No entanto, se V.S^a somar as notas fiscais de números 0011204 de 04/07/2007, 011308 de 23/07/2007, 011478 de 21/08/2007, 011476 de 26/09/2007 e 011747 de 26/09/2007, referentes a equipamentos **PROGRAMADORES ELETRÔNICOS PARA CONTROLADOR DE TRÁFEGO, PADRÃO PC COM CAPA E CABOS PARA COMUNICAÇÃO E PROGRAMAÇÃO REMOTA** e **SOFTWARE PARA PROGRAMAÇÃO PARA PC**, elas totalizarão R\$ 46.333,33, referente ao fornecimento de 06 conjuntos de programadores e softwares de programação do contrato 002/2007.

Diante de tais esclarecimentos, solicitamos o pagamento das respectivas notas fiscais.

Sendo o que tínhamos, colocamo-nos a inteira disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente


Reginaldo José de Oliveira
Departamento Comercial