



---

**SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 28/2022,  
CELEBRADO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE GOIÂNIA E A  
EMPRESA MIX SERVIÇOS E REFORMAS LTDA.**

A **CÂMARA MUNICIPAL DE GOIÂNIA**, com sede em Goiânia, Capital do Estado de Goiás, situada na Avenida Goiás Norte, nº 2001, Centro, CEP nº 74.063-900 inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.001.727/0001-93, neste ato representada pelo Diretor Financeiro, em conformidade com as Portarias nºs 219/2017 e 918/2022, Vitor Pessoa Loureiro de Moraes, inscrito no CPF sob o nº 030.542.931-06 e a empresa **MIX SERVIÇOS E REFORMAS LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, sediada à Quadra EQSD 6/14, Lote 01, Setor D Sul QSD M1, Taguatinga, Brasília/DF, CEP: 72.020-066, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 37.509.871/0001-45, neste ato representada, na forma de seu contrato social, por seu Representante Legal, Sr. Luiz Felipe Souza Lameira, inscrito no CPF sob o nº 056.529.991-36, RG: 3.202.774 SSP/DF – 2º via doravante denominada apenas **CONTRATADA**, em conformidade com os termos contidos no Processo Eletrônico nº 00000.04975.2023-10 e, de acordo com o Ato Autorizativo, OFÍCIO 738/2023 - DRFIN/MSDIR/PLENA/CMG, resolvem celebrar o SEGUNDOTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 28/2022, com fundamento no art. 65, §1º, da Lei nº 8.666/93 e mediante as seguintes cláusulas e condições:

**1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO ACRÉSCIMO SOBRE O VALOR INICIAL DO CONTRATO Nº 28/2022**

Fica autorizado o acréscimo de 20,48% (vinte inteiros e quarenta e oito centésimos por cento) sobre o valor inicial do Contrato nº 28/2022, cujo objeto consiste na prestação de serviços de reforma do Auditório Jaime Câmara, da Câmara Municipal de Goiânia, em razão das adaptações que se fazem necessárias, conforme as especificações contidas na Planilha Orçamentária apresentada pela empresa MIX SERVIÇOS E REFORMAS LTDA. (Anexo Único).



## 2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O presente Termo Aditivo acarretará uma despesa no valor total de **R\$ 131.106,32 (cento e trinta e um mil e cento e seis reais e trinta e dois centavos)**, que correrá à conta da dotação orçamentária nº **2023.0101.01.031.0001.2001.33903916.100.501.1500.0**, conforme Nota de Empenho nº **0071 00**, emitida em **25/10/2023**.

## 3. CLÁUSULA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

**3.1** - Considera-se válida a assinatura do presente instrumento em forma digital, utilizando sistema eletrônico com senha pessoal e intransferível, capaz de comprovar a autoria e integridade do documento;

**3.2** - No caso de assinatura digital, a data do último registro eletrônico coincidirá com a data da celebração do presente instrumento;

**3.3** - O inteiro teor do presente Termo Aditivo passa a fazer parte integrante do Contrato nº 28/2022 que permanece com as suas demais cláusulas inalteradas.

Por estarem assim justas e acordadas, as partes assinam o presente instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que produza efeitos legais.

Goiânia/GO, data da última assinatura eletrônica.

**Pela CONTRATANTE:**



**Vitor Pessoa Loureiro de Moraes**  
CÂMARA MUNICIPAL DE GOIÂNIA

**Pela CONTRATADA:**

**Luiz Felipe Souza Lameira**  
MIX SERVIÇOS E REFORMAS LTDA.

MIX SERVICOS E REFORMAS  
LTDA:37509871000145

Assinado de forma digital por  
MIX SERVICOS E REFORMAS  
LTDA:37509871000145

Testemunhas:

1) \_\_\_\_\_

Nome:

RG:

CPF:

2) \_\_\_\_\_

Nome:

RG:

CPF:



**ANEXO ÚNICO – DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QT D	BDI %	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$		DATA : FONTE	VERSÃO	HORA	BDI: MÊS	DATA REF.
							SEM BDI	COM	SEM	COM					
OBRA: AUDITÓRIO JAIME CÂMARA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GOIÂNIA (COM DESONERAÇÃO)															
DESCRIÇÃO: REFORMA DO AUDITÓRIO JAIME CÂMARA															
LOCAL: AV. GOIÁS, N. 2001, SETOR CENTRAL - GOIÂNIA, GO (CEP: 74.063-900)															
CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE GOIÂNIA															
1.00		<b>PISO – CARPETE</b>													
1.1	101744	PISO TÊXTIL (CARPETE) EM MANTA (ROLO) E = 5MM	SINAPI	M2	70,00	26,72	152,91	193,77	10.703,70	4.000,00					13.563,73
1.2	COMP-76123160	APLICAÇÃO DE IGNIFUGANTE EM CARPETE	PRÓPRIA	M2	70,00	26,72	17,27	21,88	1.208,78	322,99					1.531,77
1.3	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	CARPETE BELGOTEX ASTRAL	PRÓPRIA	M2	341,95	26,72	59,89	75,89	20.479,39	5.472,09					25.951,48
2.00		<b>TETO – FORRO ACARTONADO</b>													
2.1	210499	FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 MM	AGETOP CIVIS	m2	48,24	26,72	50,56	64,07	2.439,01	651,70					3.090,72
2.2	210498	FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS SECAS COM LÂ DE ROCHA ALUMINIZADA	AGETOP CIVIS	m2	59,47	26,72	57,50	72,86	3.419,53	913,70					4.333,22
3.00		<b>PINTURA – TETO</b>													
3.1	261300	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOAS	AGETOP CIVIS	m2	107,71	26,72	6,51	8,25	701,30	187,39					888,69
3.2	261000	PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOAS C/SELADOR	AGETOP CIVIS	m2	107,71	26,72	9,62	12,20	1.036,70	277,01					1.313,71
4.00		<b>IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDE</b>													
4.1	120208	IMPERMEABILIZAÇÃO - ARGAMASSA SINTÉTICA SEMI-FLEXIVEL	AGETOP CIVIS	m2	15,00	26,72	26,38	33,43	395,70	105,73					501,43
5.00		<b>ELÉTRICA/ILUMINAÇÃO</b>													
5.1	91845	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4")	SINAPI	m2	10,00	28,72	7,20	9,27	72,00	20,68					92,68
5.2	71646	LUMINÁRIA TIPO PLAFON DE EMBUTIR QUADRADA PARA 2 LÂMPADAS - INCLUSO CORTE NO FORRO	AGETOP CIVIS	UNIDADE	8,00	26,72	101,28	128,34	810,24	216,50					1.026,74
6.00		<b>REVESTIMENTO DE PAREDE</b>													
6.1	COMP-58076929	REVESTIMENTO ACÚSTICO PERFORADO COM FACE FRISADA (NEXACUSTIC OU SIMILAR)	PRÓPRIA	M2	61,32	26,72	419,62	531,74	25.731,04	6.875,33					32.606,38
6.2	COMP-79310817	REVESTIMENTO ACÚSTICO PERFORADO (NEXACUSTIC OU SIMILAR)	PRÓPRIA	M2	21,90	26,72	1.379,96	1.748,68	30.221,07	8.075,07					38.296,13
6.3	COMP-29648375	REVESTIMENTO ACÚSTICO SÓLIDO (NEXACUSTIC OU SIMILAR)	PRÓPRIA	M2	17,52	26,72	356,27	451,46	6.241,83	1.667,82					7.909,65
										<b>Total</b>					<b>131.106,32</b>



Serviços e licitações



Por estarem assim justas e acordadas, as partes assinam o presente instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que produza efeitos legais.

Goiânia/GO, data da última assinatura eletrônica.

**Pela CONTRATANTE:**



**Vitor Pessoa Loureiro de Moraes**  
CÂMARA MUNICIPAL DE GOIÂNIA

**Pela CONTRATADA:**

**Luiz Felipe Souza Lameira**  
MIX SERVIÇOS E REFORMAS LTDA.

MIX SERVICOS E  
REFORMAS  
LTDA:375098710  
00145

Assinado de forma  
digital por MIX  
SERVICOS E REFORMAS  
LTDA:37509871000145

Diretoria Geral

CERTIFICAÇÃO 119/2023 - DRGER/MSDIR/PLENA/CMG

Goiânia, 9 de novembro de 2023.

Na condição de testemunhas, conforme autorização prevista no parágrafo único, do art. 30, da Portaria nº 1.206, de 04/10/2022, certificamos para os devidos fins que o **SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 28/2022**, que autoriza o acréscimo de 20,48% (vinte inteiros e quarenta e oito centésimos por cento) sobre o valor inicial do Contrato nº 28/2022, cujo objeto consiste na prestação de serviços de reforma do Auditório Jaime Câmara, da Câmara Municipal de Goiânia, em razão das adaptações que se fazem necessárias, visando atender à Câmara Municipal de Goiânia, foi celebrado na data de **09/11/2023** e assinado pelos representantes legais da empresa **MIX SERVIÇOS E REFORMAS LTDA** e da **CÂMARA MUNICIPAL DE GOIÂNIA**.

KEITE KELLE DE SOUZA PEREIRA  
RG: 5828524 SSP/GO  
CPF: 758.095.241-68

MIZMAR GONÇALVES DE SOUZA SIMÕES  
RG: 5480255 PC-GO  
CPF: 022.669.571-98

Documento assinado eletronicamente por:

- **KEITE KELLE DE SOUZA PEREIRA, CD - COPAM**, em 09/11/2023 12:09:06.
- **MIZMAR GONCALVES DE SOUZA SIMOES, SV - DRGER**, em 09/11/2023 12:10:51.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 09/11/2023. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.camaragyn.go.gov.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:



**Código Verificador:** 74333

**Código de Autenticação:** e981a393e1



RELATÓRIO

▼ RELATÓRIO 1 - Arquivo de assinatura aprovado, em conformidade com Resolução CG ICP-Brasil nº 182/2021MP 2.200-2/2001

Data de verificação 09/11/2023 14:21:35 UTC  
 Versão do software 2.11rc5

▼ Informações do arquivo

Nome do arquivo Contrato 39-2023 - Material de expediente - GABY (1) (2) (1).pdf  
 Resumo SHA256 do arquivo 43ae6815646ee9ac4e0798c8f156d18b0625b0c25ab038ce62c7cc618ddf6878f  
 Tipo do arquivo PDF  
 Quantidade de assinaturas 2

▼ Informações da LPA

▶ LPA CAdeS v2

▼ Informações de política

▶ PA\_AD\_RB\_v2\_3.der (2.16.76.1.7.1.1.2.3)

▼ BR Assinatura por CN=GABRIELE FEITOSA DE SOUSA:\*\*\*376911\*\*, OU=presencial, OU=15590921000129, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A1, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR

▼ Informações da assinatura

Tipo de assinatura Destacada  
 Status da assinatura Aprovado  
 Caminho de certificação Aprovado  
 Estrutura da assinatura Conformidade com o padrão (ISO 32000).  
 Cifra assimétrica Aprovada  
 Resumo criptográfico Correto  
 Data da assinatura 01/11/2023 12:26:42 UTC  
 Status dos atributos Aprovados

▶ Informações do assinante

▶ Caminho de certificação

▶ Atributos

▼ BR Assinatura por CN=VITOR PESSOA LOUREIRO DE MORAIS:\*\*\*542931\*\*, OU=AC Instituto Fenacon RFB, OU=EM BRANCO, OU=RFB e-CPF A3, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=PRESENCIAL, OU=37622727000110, O=ICP-Brasil, C=BR

▼ Informações da assinatura

Tipo de assinatura Destacada  
 Status da assinatura Aprovado  
 Caminho de certificação Aprovado  
 Política utilizada PA\_AD\_RB\_v2\_3.der (2.16.76.1.7.1.1.2.3)  
 Estrutura da assinatura Conformidade com o padrão (ISO 32000).  
 Cifra assimétrica Aprovada  
 Resumo criptográfico Correto  
 Data da assinatura 09/11/2023 13:24:31 UTC  
 Status dos atributos Aprovados